



RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Processo nº: 13683/2018

Nome da entidade: Associação de pais e Amigos dos Excepcionais de Concórdia - APAE

Número do Termo de Fomento: 01/2018

Número da parcela: única

Mês de execução: maio/2019

Objeto da Parceria: “A Importância da Literatura Infanto Juvenil e do Brincar na Educação das Crianças e Adolescentes como Sujeito Social” tendo como público alvo educandos na faixa etária de zero a dezessete (0 a 17) anos de idade regularmente matriculados no programa de Estimulação Precoce e AEE da Instituição.

I – Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas:

Conforme consta no item 5 do Plano de Trabalho a entidade se propõe a atingir as seguintes metas durante a execução do projeto:

Meta 1. Realizar Aproximadamente (06) seis Atividades Pedagógicas Conforme Demanda Mensal:

- 1.1 Realizar 1 contação de histórias para 10 educandos durante as sessões de atendimentos semanalmente;
- 1.2 Ao final do projeto terem confeccionado (6) seis livros com os educandos (um livro por turma);
- 1.3 Uma vez por mês atender 50 (cinquenta) educandos explorando os diversos espaços disponíveis da escola (deck, parque, quadra, brinquedoteca e bosque);
- 1.4 Uma vez por mês realizar atividades de recreação e faz de conta fazendo o uso da casinha e do escorregador para 50 (cinquenta) educandos (uma turma por semana);
- 1.5 Realizar (1) uma oficina de contação de histórias para 60 educandos;



MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
FUNDO MUNICIPAL DE INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Rua Domingos Machado de Lima, 926, Ed. Office Concórdia - SC | CEP 89.700-073

Fone: (49) 3442-0118 | CNPJ: 17.827.393/0001-04

e-mail: sedes.social@concordia.sc.gov.br

FLSNº 64

1.6 Presentear 60 crianças e adolescentes das turmas contempladas com (1) um exemplar de livro ao termino do projeto.

Meta 2. Realizar (2) Duas Atividades para Integração Entre Escola e Família:

2.1 Realizar uma (1) oficina com grupo de (15) mães para orientar e apoiar as famílias sobre a importância da literatura infantil no desenvolvimento das crianças e adolescentes;

2.2 Confeccionar um calendário com sugestões semanais de atividades relacionadas à literatura que será entregue para a família dos (60) sessenta educandos;

Meta 3. Realizar (2) Duas Saídas da Escola:

3.1 Visita a biblioteca municipal com vinte (20) educandos;

3.2 Assistir uma sessão de cinema com vinte (20) educandos.

Apresentando como indicadores no item 7 do Plano de Trabalho, as seguintes métricas para o projeto:

Para a Meta 1.

- Registro de frequência da sala de aula (diário de classe);
- Plano de aula elaborado pelos professores dos referidos programas;
- Relatório mensal descritivo das atividades desenvolvidas com os educandos;
- Registro de fotos com datas;
- Avaliação descritiva da evolução e acompanhamento dos educandos.

Para a Meta 2.

- Através de convite;
- Registro de fotos com datas;
- Lista de presença do encontro;
- Lista de entrega do calendário.

Para a Meta 3.



MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
FUNDO MUNICIPAL DE INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Rua Domingos Machado de Lima, 926, Ed. Office Concórdia - SC | CEP 89.700-073
Fone: (49) 3442-0118 | CNPJ: 17.827.393/0001-04
e-mail: sedes.social@concordia.sc.gov.br

FLSNº 65

- Registro de presença;
- Registro de fotos com data;
- Parceria com um profissional habilitado.

II – Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho:

A) Atividades:

Conforme informado no Relatório Mensal de Execução do Objeto, segue a descrição das atividades desenvolvidas pela entidade no mês de referência.

Na letra B – Público Alvo: Crianças/adolescentes atendidos no mês de referência (79); crianças/adolescentes/famílias desligadas (01); novas crianças/adolescentes inseridas no serviço durante o mês de referência (02). Como Público Prioritário, manifestam que atenderam (07) adolescentes de 12 a 17 anos de idades.

Conforme previsto no Plano de Trabalho, no item 11, a entidade estabeleceu no Cronograma físico de execução das atividades para o 6º mês que foram desenvolvidas conforme segue:

Na letra C – Atividades desenvolvidas manifestam que desenvolveram cem por cento das atividades planejadas para (6º) mês do Cronograma físico de execução conforme segue: **atividade nº 01:** Contação de histórias realizada pelas pedagogas das turmas de estimulação Precoce e Atendimento Educacional Especializado para dez (10) educandos durante as sessões de atendimento semanalmente: as contação de histórias neste mês foram realizadas contemplando setenta e nove (79) crianças atendidas, sendo vinte e seis (26) do programa da AEE e cinquenta e três (53) do Programa de Estimulação Precoce que frequentam as sessões de duas vezes na semana. Nesta atividade, de contação de história as professoras trabalharam com a história "A cigarra e a Formiga". Uma história de amizade. Confeccionaram jogos com a turma de AEE II. Atividade realizada com várias turmas e em horários e turnos diferentes conforme consta nas fotos das páginas três (3) a vinte (20) do relatório mensal de execução do objeto. **Atividade nº 2:** Atividades realizadas explorando os diversos espaços disponíveis da escola (parque, quadra, brinquedoteca e bosque): estes espaços externos da escola servem como parte integrante de atividades lúdico-pedagógicas, conforme



ilustrado nas fotos das páginas vinte (21) a vinte e três (23). **Atividade nº 3:** Uma vez por mês realizar atividades de recreação e faz de conta fazendo o uso da casinha e do escorregador para 50 (cinquenta) educandos (uma turma por semana): expõe no relatório que para realizar a atividade usaram a casinha, escorregador e outros materiais pedagógicos conforme fotos na página vinte e quatro (24) do relatório. **Atividade nº 4:** Realizar uma (1) oficina com grupo de quinze (15) mães para orientar e apoiar as famílias sobre a importância da literatura infantil no desenvolvimento das crianças e adolescentes: conforme consta na página vinte e cinco (25) do relatório, realizaram a atividade em dois momentos (matutino e vespertino) onde as famílias dos alunos da Estimulação e AEE foram convidadas. No dia 28 de maio foi realizada a atividades com os familiares no período matutino e no dia 29 de maio a atividade foi realizada no período vespertino. Conforme lista de presença estiveram presentes trinta e sete (37) mães e/ou responsáveis. Segue fotos nas páginas vinte e seis e vinte e sete do relatório.

Para o cumprimento das metas estabelecidas e avaliar os impactos das atividades desenvolvidas no mês de referência, a entidade utilizou **indicadores** previstos no item 7, do Plano de Trabalho que foram: registro de frequência dos educandos nas atividades (diário de frequência); relatório mensal da execução do objeto, registro fotográfico, o relatório descritivo das atividades desenvolvidas no mês de maio com os educandos elaborado pelos professores (segue cópia nos anexos). Conforme exposto na avaliação Letra "D" página vinte e nove do relatório de execução do objeto, as metas estabelecidas para o mês de referência foram atingidas e não teve nenhuma intercorrência.

Ressaltamos que após análise do relatório apresentado, observa-se que a entidade vem desenvolvendo as atividades proposta no Plano de Trabalho, sendo acompanhadas de registro fotográfico, lista de presença e a descrição das atividades. **Deste modo conclui-se que as metas planejadas para o sexto (6º) mês do Cronograma físico de execução foram cem por cento (100%) desenvolvidas.**

B) Equipe técnica:

A equipe técnica da entidade envolvida na execução das atividades pactuadas no projeto são: 01 (um) assistente social, com 10 horas semanais; 01 (um) psicólogo, 10 horas semanais; 06 (seis) pedagogos com 40 horas semanais; bem como 02 (dois) coordenadores com 40 horas semanais, atendendo ao disposto no Item 6, do Plano de Trabalho (os profissionais envolvidos com a proposta de trabalho).



MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA FUNDO MUNICIPAL DE INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Rua Domingos Machado de Lima, 926, Ed. Office Concórdia - SC | CEP 89.700-073

Fone: (49) 3442-0118 | CNPJ: 17.827.393/0001-04

e-mail: sedes.social@concordia.sc.gov.br


C) Estrutura física:

A APAE dispõe de estrutura física própria com acessibilidade, atendendo as necessidades para a execução do Projeto.

Em visita a Entidade em 05 de fevereiro de 2019 pode-se verificar que o espaço é adequado para a execução do objeto proposto no Plano de Trabalho.

D) Prestação de Contas:

Em consulta ao link: <http://apaeconcordia.org.br> na data de 11/06/2019, às 14h47min., estão disponíveis o Segundo Termo Aditivo ao Termo de Fomento 001/2018, Primeiro Termo de Apostilamento ao Termo de Fomento, O Segundo Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 001/2018, o Plano de Trabalho e a Prestação de Contas da Parcela Única da entidade e os relatórios de atividades referente aos meses de março e abril 2019.





MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
FUNDO MUNICIPAL DE INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Rua Domingos Machado de Lima, 926, Ed. Office Concórdia - SC | CEP 89.700-073
Fone: (49) 3442-0118 | CNPJ: 17.827.393/0001-04
e-mail: sedes.social@concordia.sc.gov.br

FLSNº 62

III – Valores efetivamente transferidos pela administração pública:

Ordem de Pagamento de Empenho nº: 152/2018, na data de 10/12/2018 foram repassados **R\$ 7.359,30** (sete mil trezentos e cinquenta nove reais e trinta centavos) para a entidade.

Ordem de Pagamento de Empenho nº: 153/2018, na data de 10/12/2018 foram repassados **R\$ 32.640,70** (trinta dois mil, seiscentos e quarenta reais e setenta centavos) para a entidade.

Perfazendo, deste modo, a quantia de **R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais)**.

Com os recursos recebidos a entidade comprou materiais pedagógicos (livros, brinquedos, jogos educativos), que alguns já foram utilizados como ferramentas pedagógicas para desenvolver as atividades diversificadas para estimular e contribuir na aquisição de novas habilidades das crianças e adolescentes que frequentam a Escola de Educação Especial “Recanto Azul” – APAE de Concórdia e de abrangência este projeto.

IV – Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias:

Não houve informações referentes à auditoria na entidade no mês de referência.

PREFEITURA DE CONCÓRDIA

Neusa Presotto Colombo
Assistente Social
CRESS 1577

Concórdia – SC, 11 de junho de 2019.

Neusa Presotto Colombo
Assistente Social
CRESS SC 1577



CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Rua Prefeito Domingos Machado de Lima, 926, 3º andar, Edifício Office Concórdia – Fones
(49) 3442 1532 e (49)3442 0119 - cmdca@concordia.sc.gov.br
CEP 89 700-073 – CONCÓRDIA - SC

FLS N.º 69

Processo nº 13683\2018
Termo de Fomento: nº 01\2018 FIA
Parcela única

TERMO DE HOMOLOGACAO

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, designada pela Resolução do CMDCA N° 03/2019 e alterações, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 59 da Lei 13.019/2014, resolve HOMOLOGAR o Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação parceria celebrada entre o FIA e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE.

Concórdia/SC, 11 de junho de 2019.

Camila Piloni
Camila Piloni

Elaine Maria Pereira da Cunha Vancin
Elaine Maria Pereira da Cunha Vancin

Alberto Ferreira da Fontoura
Alberto Ferreira da Fontoura

020 - PARECER DO GESTOR DA ANÁLISE E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nome da entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Concórdia – APAE

Número do Termo de Fomento: 01/2018

Mês de execução: Maio – 2019

Serviço socioassistencial realizado pela entidade: Serviço de Proteção Social Básica de Habilitação e Reabilitação para pessoas com deficiência intelectual.

I – Os resultados já alcançados e seus benefícios


Entidade possui estrutura física própria, equipe técnica e cadastro dos usuários no Cadastro Único, dos que se enquadram no perfil, proporcionando uma adequada padronização.

II – Os impactos econômicos e sociais

O técnico relata da importância e da necessidade das ações extensivas aos familiares, da inclusão social e da melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência intelectual. Motivo pelo qual a entidade esteja sempre em busca de aperfeiçoamentos.

III – O grau de satisfação do público-alvo

Há inúmeras atividades que a entidade desenvolve, objetivando as melhores condições do usuário e seus familiares resultando numa procura considerável por parte dos necessitados. Para isso, a entidade vem buscando adaptar-se a essa demanda.



IV – Há possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado


A entidade possui boa estrutura física e técnica, porém, com o objeto do pacto permite oferecer ao usuário melhores condições de vida e garantir a sua permanência.

Parecer Final

- A devida prestação de contas foi feita na primeira parcela, sendo que nas próximas demonstrações seguirá apenas o objeto.
- O Relatório das Atividades do segundo mês de execução do objeto (abril) está publicado na plataforma eletrônica da entidade (<http://apaeconcordia.org.br>).
- Levando em consideração o Relatório Técnico, no item “A) Atividades”, este conclui-se que o Serviço proposto no mês de referência fora concluído.
- A Comissão de Monitoramento e Avaliação decide por homologar a referida prestação de contas.

Assim conclui-se que o objeto referente ao mês de maio encontra-se regular.

Concórdia, 14 de junho de 2019.


Carlos Alberto Broch
Gestor da Parceria